



Red de Información y Datos del Pacífico Sur en apoyo a la  
Gestión Integrada de Zonas Costeras  
*Southeast Pacific Data and Information Network in  
Support to Integrated Coastal Area Management*



# Estado de los asuntos administrativos del Proyecto SPINCAM (2014)

Fernando Félix

Comisión Permanente del Pacífico Sur CPPS

Guayaquil, Ecuador

# Acuerdo de Cooperación UNESCO- COI/CPPS (N° 4500206788)

- 11 junio de 2013
- Monto US \$352,637 (3 partes)
- Período junio 2013-diciembre 2014

# Seguimiento a las Decisiones de la II Reunión del Comité Directivo (i)

<b>Decisión</b>	<b>Actividades</b>
1) Terminar el proceso de firma de convenios entre CPPS y los países hasta el 31 de enero de 2014.	Chile: 4 diciembre 2014 Ecuador: 11 julio 2014. Este es un convenio de administración de fondos del proyecto.
2) Los países, enviarán el plan nacional de trabajo para 2014 en su versión final a la CPPS, incluyendo los resultados y productos esperados, antes del 15 de enero de 2014.	Completo
3) Aprobar el desarrollo de los nuevos indicadores regionales según lo resuelto en el Taller sobre Indicadores Regionales, considerando el calendario de trabajo, responsabilidades de coordinación y plazos que han sido aprobado por los países durante el Taller de Trabajo Regional.	Completo

# Seguimiento a las Decisiones de la II Reunión del Comité Directivo (ii)

<p>4) Aceptar en principio la propuesta de la Universidad Internacional de Andalucía (España), sobre el curso de Experto y Master de Herramientas SIG en Web para ICAM, Planificación Espacial Marina y Participación Pública. Invitar a la COI-UNESCO y a la CPPS a elaborar la oferta con la UNIA y mantener a los países informados regularmente, con el fin de tomar una decisión final antes de tres meses. Aquellos países que tengan comentarios y propuestas para elaborar la oferta pueden enviar los mismos a la CPPS antes del 15 de enero de 2014.</p>	<p>Completo.</p>
<p>5) COI-UNESCO y CPPS elaborarán el perfil de candidato una vez definida la estructura de contenidos del curso, abierto al resultado de próximas reuniones. Para lo cual se mantendrán informados a los países del resultado de las gestiones de la COI-UNESCO y de la CPPS con la UNIA.</p>	<p>Completo. Se circuló desde marzo 2014 información a través del Basecamp y el 9 de abril 2014 se hizo la convocatoria oficial por parte de CPPS (CPPS/SE/053/2014). Se incluyó documento informativo con los contenidos del curso y el perfil de los candidatos, así como un formato de CV que llenaron los candidatos. El 19 de mayo se hizo un recatorio (CPPS/SE/078/2014)</p>
<p>6) Encargar a COI-UNESCO y CPPS, en el contexto de SPINCAM, estrechar vínculos con programas regionales como los proyectos de Grandes Ecosistemas Marinos del Caribe y Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt, el Atlas Marino del Caribe, entre otros.</p>	<p>Participación de F Félix y A. Iglesias en el Taller de revisión y planificación del Atlas del Caribe (Miami agosto 2014), en la cual se expusieron los objetivos, productos relevantes y los posibles vínculos en relación con lecciones aprendidas e intercambio de experiencias. A. Iglesias hizo presentaciones sobre ICZM – MSP, involucramiento de actores y comunicación. El evento fue coordinado por INVEMAR y IODE</p>

# Seguimiento a las Decisiones de la II Reunión del Comité Directivo (iii)

<p>7) Encargar a COI-UNESCO y CPPS desarrollar el Plan de Comunicación SPINCAM basado en el resultado de las encuestas que se enviarán en enero 2014 a los países.</p>	<p>Completo. Se enviaron a los países encuestas y se elaboró un borrador del Plan de Comunicación SPINCAM que fue revisado durante el Taller del 4 de diciembre.</p>
<p>8) Apoyar la participación de dos representantes, de la CPPS y de Colombia, en la Conferencia de Cierre del Proyecto Pegaso a ser realizada en enero de 2014. La financiación de la participación de los representantes de la CPPS y de Colombia se realiza a través del proyecto europeo FP7 PEGASO, y sus socios VLIZ (BE) y COI-UNESCO.</p>	<p>No se pudo participar directamente pero se hicieron presentaciones por video conferencia de INVEMAR y CPPS.</p>
<p>9) Encargar a CPPS y COI-UNESCO preparar el Plan de Capacitación del Proyecto con base a los resultados de las encuestas y a las necesidades expresadas por los países con el apoyo de IODE y ODINCARSA.</p>	<p>Los resultados de las encuestas se han revisado. No se ha terminado de preparar un documento, no obstante se han realizado ya capacitaciones sobre repositorios electrónicos, GIS en UNIA, Smartatlas en Irlanda.</p>

# Seguimiento a las Decisiones de la II Reunión del Comité Directivo (iv)

<p>10) Los países se comprometen a entregar el informe de avance de implementación del proyecto SPINCAM II, por parte de los Puntos Focales Nacionales SPINCAM a la CPPS, antes del 31 de octubre de 2014. Para ello se proveerá de una plantilla de documento por parte de CPPS/COI-UNESCO a los Puntos Nacionales Focales antes del 15 de enero de 2014.</p>	<p>Se preparó una plantilla y se la subió al basecamp el 15 de enero 2014.</p> <p>Solo Colombia entregó informe de avance como parte del Convenio con CPPS y recibió el segundo dividendo.</p>
<p>11) CPPS organizará videoconferencias trimestrales con los puntos focales SPINCAM sobre la implementación de las actividades del proyecto, con la participación de la COI-UNESCO.</p>	<p>Se realizaron videoconferencia en las siguientes fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 27 de mar: Seguimiento decisiones del Comité Directivo SPINCAM</li> <li>● 9 de jul: indicador pesca artesanal</li> <li>● 30 de jul: Apoyo a Ecuador sobre indicador ecosistemas clave</li> <li>● 4 sep: Apoyo a Perú sobre indicador de concesiones costeras</li> <li>● 28 de oct : entrega paquetes de información sobre indicadores</li> <li>● 18 de nov: entrega paquete de datos e información. Preparación para reuniones de diciembre</li> </ul>
<p>1) Se preguntará a los países si se ofrecen a organizar la próxima reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto (noviembre/diciembre de 2014).</p>	<p>Ningún país se manifestó sobre el tema y se decidió organizarla en Ecuador.</p>

# Comunicaciones oficiales

#	FECHA	ASUNTO
<b>018</b>	03-02-14	Seguimiento decisiones II Reunión CD-SPINCAM.
<b>029</b>	07-03-14	Convocatoria Curso Repositorios Electronicos SPINCAM
<b>053</b>	09-04-14	Convocatoria Curso de Experto y Máster de Herramientas SIG
<b>078</b>	19-05-14	Recordatorio Curso de Experto y Máster de Herramientas SIG
<b>095</b>	04-07-14	Convocatoria a videoconferencia SPINCAM indicadores
<b>157</b>	06-10-14	Convocatoria a III Reunión CD-SPINCAM y Seminarios de datos, indicadores y atlas, y de comunicación del proyecto.

# Cursos y Talleres (i)

- **CURSO SOBRE REPOSITARIOS ELECTRÓNICOS.**  
**Guayaquil, Ecuador, 26-30 de mayo de 2014**  
**(COI-UNESCO/IODE/CPPS).**
- **Capacitación en Smart Atlas en la Universidad de Cork, Irlanda, con miras a mejorar la visualización del atlas SPINCAM (S. Erique) (12-16 mayo).**



# Cursos y Talleres (i)

**Curso de Experto en Herramientas SIG en Web para la Gestión Integrada de Áreas Costeras, Planificación Espacial Marina y Participación Pública (7 octubre al 12 diciembre 2014)**

Nombre	País
Milena Hernández Ortiz	Colombia
Harry Lizama Farías	Chile
Marcia Pérez Montero	Panamá
Jan Christian Tehder Ocampo	Colombia
Piero Villegas Apaza	Perú

# ESTADO DE LOS CONVENIOS CPPS-PAÍSES

País	Firma (fecha)	Informe de avance (fecha)	Informe final (fecha)	Observaciones
Chile	2-12-2013	2-09-2014	2-07-2015	No ha en entregado informe de avance
Colombia	7-10-2013	7-07-2014	7-05-2015	
Ecuador	14-05-2014	14-11-2014	14-05-2015	No ha en entregado informe de avance
Panamá	23-10-2013	23-07-2014	23-05-2015	No ha en entregado informe de avance
Perú	16-12-2013	16-09-2014	16-09-2015	No ha en entregado informe de avance

Desembolsos: 1) US \$14,910, 2) US \$23,430 3) US \$4,260

# Informe de Gastos

ITEM	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
MANEJO Y COORDINACIÓN	50,000	79,005.7	-29005.7
CAPACITACIÓN	66,637	72,504.15	-5,867.1
CONVENIOS PAÍSES	213,000	97,980.00	115,020
COMUNICACIÓN	5,000	8,005.13	-3,005.1
FORTALECIMIENTO ATLAS REGIONAL	18,000	14,215.76	3,784.2
TOTAL	352,637*	271,710.74	80,926.3

\*Recibido por CPPS: US \$312,073

# Dificultades en la coordinación

- Mantener actualizada la lista de funcionarios y técnicos. Cambios en funcionarios.
- Retraso en las nominaciones de participantes a cursos y talleres.
- No se cumplen los compromisos en las fechas establecidas.
- No se respetan los estándares y formatos para datos ya acordados.