



### Tareas relacionadas al WP 1 Coordinación

1. Facilitar y coordinar la ejecución de las actividades a nivel nacional y regional, incluidas en el WP2, WP3 y WP4.	Hecho
2. Estar en contacto frecuente con los Puntos Focales Nacionales para llevar a cabo las actividades.	Hecho a través de comunicaciones oficiales enviadas por internet.
3. Transferir el presupuesto conforme a lo acordado en el plan de trabajo para cada actividad a los correspondientes socios nacionales del proyecto.	Hecho, de acuerdo a los reportes entregados.
4. Participar en reuniones de coordinación del proyecto y del comité directivo.	Hecho, participación de la 5ta Reunión de Comité Directivo llevada a cabo en Lima, Perú en mayo de 2012
5. Promover y presentar el proyecto a nivel regional a través de la red de la CPPS y otros mecanismos de comunicación / difusión.	Hecho, en todas las reuniones asistidas por CPPS y a través de la página institucional
6. Varios / Misceláneos / comunicación.	Hecho

### Tareas relacionadas al WP 2 Manejo de datos e información

1. Ayudar a los países en la identificación del Coordinador Nacional IODE para el manejo de datos e información, y en el nombramiento de un Centro Nacional de Datos SPINCAM o NODC existente a cargo del atlas nacional.	Hecho, Panamá está aun oficializando el Centro de Datos Oceanográficos ante el IODE
2. Informar a la COI el centro nacional / de datos SPINCAM o NODC existente, incluyendo personal clave.	Hecho a partir de la 3ra Reunión del Comité Directivo llevado a cabo en Santa Marta en 2010
3. Ayudar a los países en la realización de reuniones de coordinación entre los grupos nacionales de gestión de datos e información.	En marcha por los países
4. Ayudar a los países en la preparación de catálogos de datos nacionales disponibles.	En marcha por los países
5. Ayudar a los países en la identificación de la estructura nacional de metadatos	Hecho en el Taller Regional para adoptar una estructura de metadatos unificada y parámetros estándares, así como, mediante consejos de expertos y del desarrollador del Atlas en CPPS.
6. Participar en la creación del Grupo Técnico de Trabajo coordinado por ODINCARSA, incluyendo a coordinadores nacionales, PFN IODE y expertos capacitados.	Hecho
7. Ayudar a los países para asegurar los datos nacionales y los grupos de gestión de la información están en funcionamiento, incluyendo el NODC, los coordinadores nacionales del IODE y PFN.	Hecho, Panamá está oficializando su Centro Nacional de Datos Oceanográficos con IODE.
8. Asegurar de que los países apliquen datos especialmente referenciados y la aplicación de Geonetwork para los metadatos en el Atlas.	Hecho, decidido en la Reunión Regional para adoptar una estructura de metadatos unificada y parámetros estándares.
9. Ayudar a los países en la ejecución de las actividades de gestión de información en estrecha interacción con coordinadores nacionales IODE de manejo de información.	En marcha por los países.
10. Ayudar a los países en la población de la base nacional de metadatos.	En marcha por los países.
11. Ayudar a los países en la selección de conjuntos de datos adecuados para el procesamiento, incluyendo el alcance geográfico y la escala (las áreas deben ser comparables entre los países).	Hecho, durante la Reunión Regional sobre prototipo de Altas y repositorios y mediante continua asesoría técnica.



12. Asistir a los países en el establecimiento de los nodos nacionales para proveer datos en el Ocean Data Portal.	En marcha por los países
10. Ayudar a los países en la preparación de preparar estrategias nacionales de repositorios de información junto con coordinadores nacionales Del IODE.	En marcha por los países
11. Ayudar a los países en el proceso los conjuntos de datos y archivo basados en los insumos proporcionados por el IODE relacionados a formatos, mejores prácticas y estándares. (ejemplos).	En marcha por los países
12. Ayudar a los países en la preparación de shapefiles nacionales y regionales /WMS de los indicadores acordados para el atlas.	Hecho, mediante continua asesoría como nodo central del Atlas Regional.
13. Ayudar a los países acordar la tecnología nacional para el atlas.	En marcha por los países
14. Ayudar a los países en la elaboración Del Atlas Nacional.	En marcha por los países
15. Ayudar a los países con la entrega de los productos y comunicaciones para continuar con el desarrollo y las actividades Del Atlas Regional.	Hecho, mediante continuas asesorías técnicas como nodo central del Atlas Regional.
16. Establecer el servicio Del Atlas Regional SPINCAM y portal de datos, incluyendo repositorios regionales.	En marcha, este servicio depende de la información proporcionada por los países.
17. Alojjar, poner en marcha y mantener el Atlas regional / portal de datos en cooperación con la COI / IODE.	Alojado y en continuo mantenimiento por CPPS.
18. Iniciar repositorios regionales.	En marcha por CPPS.

#### Tareas relacionadas al WP 3 Desarrollo de Indicadores Nacionales

1. Asistir a los países en definir una metodología común y formatos para el cálculo de los indicadores nacionales y de los cinco indicadores acordados en la región.	Hecho
2. Ayudar a los países en el cálculo de indicadores seleccionados por cada país.	En marcha por los países
3. Ayudar a los países en comunicar los resultados de los indicadores a un público amplio (no sólo los especialistas) y recibir retroalimentación.	En marcha por los países
4. Apoyar en la organización de talleres técnicos nacionales junto con responsables políticos para definir las hojas metodológicas y el Informe del Estado de la costa.	En marcha por los países
5. Estimular a los países en la producción de las hojas y el Informe de la Costa (junto con NODC).	En marcha por los países
6. Apoyar a los países en la Conferencia Técnica y Política.	Hecho, solo por Colombia
7. Asistir a los países en el diseño, producción de material de difusión y promoción educativa para la capacitación de la población.	Colombia y Panamá elaboraron materiales para difusión.
8. Apoyar en el desarrollo de materiales de sensibilización del público sobre temas relacionados con ICAM.	Colombia y Panamá elaboraron materiales de sensibilización.
9. Colaborar con la organización de talleres nacionales con los actores locales y los usuarios finales de los productos SPINCAM.	Colombia y Perú realizaron talleres, en marcha en los países.

#### Tareas relacionadas al WP 4 Desarrollo de Indicadores Regionales : difusión y comunicación

1. Preparar materiales de difusión (folletos, carteles, CDs, etc).	Hecho, Poster presentado durante la Conferencia Regional SPINCAM.
2. Organizar la Conferencia Regional (final del proyecto)	Hecho en Lima, Perú, 31 de mayo 2012