



5ta Reunión del Comité Directivo y Reunión Técnica SPINCAM para preparar la próxima fase del Proyecto SPINCAM (SPINCAM II)

1 de junio de 2012. Lima, Perú

Informe de la Reunión

1. INTRODUCCIÓN

La 5ta Reunión del Comité Directivo SPINCAM fue realizada para preparar la próxima fase del Proyecto SPINCAM (SPINCAM II), esta actividad se celebró después de la Conferencia Regional SPINCAM, en el Hotel Los Delfines de Lima, Perú, el 01 de junio de 2012. El Sr. Julian Barbière, representante de la COI y el Contralmirante Héctor Soldi Soldi, Secretario General de la CPPS, inauguraron la reunión a las 9 de la mañana, dando la bienvenida a los participantes. Los coordinadores del proyecto agradecieron a la delegación del Perú por acoger el evento y recordaron los objetivos de la reunión.

Sr. Rudy Herman, representante del Gobierno de Flandes felicitó a los países por los esfuerzos realizados y reconoció los desafíos y dificultades para cumplir con el plan de trabajo establecido en SPINCAM I. Destacó la importancia de presentar una buena propuesta para SPINCAM II, la misma que debe ser coherente con la primera fase para encontrar el equilibrio entre actividades nacionales y regionales. Así mismo, sugirió incluir la colaboración nacional de manera transversal, respecto a las necesidades de formación, como apoyo en la consolidación de los esfuerzos realizados a nivel regional.

La Dra. Guadalupe Sánchez, representante del Instituto del Mar del Perú, el cual se desempeña como Punto Focal Nacional del Perú, presidió la sesión. La lista de los participantes se encuentra como Anexo 1 y la agenda aprobada como Anexo 2.

2. SPINCAM I: RESUMEN GENERAL Y ACTIVIDADES PENDIENTES.

La CPPS durante la Conferencia Regional SPINCAM expuso su informe sobre los objetivos y avances del proyecto. La Dra. Carmen Morales (COI / UNESCO), presentó un resumen general del proyecto SPINCAM, además recordó las decisiones tomadas durante la 4ta Reunión del Comité Directivo, así como la hoja de ruta para redactar y presentar la propuesta SPINCAM II. Los detalles de las decisiones y la Hoja de Ruta se pueden encontrar en el informe de la 4ta Reunión del Comité Directivo, tema 14, anexo 7, respectivamente.

Adicionalmente, se revisó junto con los países, las actividades pendientes de la fase I, las mismas que deben ser consideradas en los informes nacionales finales y en la planificación de la próxima fase, la lista de actividades pendientes de la fase I que no han sido reportadas se encuentran como Anexo 3.

3. PROPUESTA SPINCAM II

Los países recibieron un primer borrador en enero de 2012, y en febrero un segundo borrador donde se incluyeron los comentarios de los países. La Dra. Morales presentó

en plenaria la última versión de propuesta de SPINCAM II, durante la revisión de la propuesta, los delegados acordaron el texto y los mecanismos de coordinación general, y notaron que aun se requiere información de algunos países, tales como, lista de instituciones responsables (PFN-PFT), cofinanciamiento, carta aval y propuesta del plan de trabajo nacional. Se acordó que los países enviarán esta información a la CPPS y la COI hasta el 25 de junio.

4. PROPUESTA SPINCAM II - PLAN DE TRABAJO

El Sr. Barbière invitó a los países indicar qué actividades deberían ser incluidas en la propuesta, teniendo en cuenta los debates celebrados durante la Conferencia Regional SPINCAM. Los principales puntos y sugerencias que se hicieron para mejorar la propuesta SPINCAM II de acuerdo con las necesidades nacionales y las partes interesadas son los siguientes:

- Realizar un proyecto piloto local utilizando la herramienta del proyecto SPINCAM para identificar las necesidades de los actores locales.
- Buscar estrategias (acuerdos, compromisos) de manera que las herramientas pueden ser usadas a nivel local.
- Incluir a universidades en la generación de datos e información para fortalecer los indicadores en las áreas con plan de manejo.
- Involucrar a los actores locales en el diseño de herramientas de difusión.
- Intercambio de experiencias con otras redes, a través de talleres, seminarios, foros, conferencias, mantenimiento de las realidades de los países de la región y la participación de las partes interesadas y los gobiernos locales.
- Intercambio de experiencias con Colombia, por ser el país con mayor experiencia en asuntos de manejo integrado costero en la región del Pacífico Sudoriental.
- Elaborar procedimientos que permitan internalizar e institucionalizar los indicadores desarrollados (Documentar el proceso).
- Taller sobre la capacidad nacional de educación para la gestión integrada de zonas costeras que se pueda compartir y extrapolar a nivel regional.
- Diseñar estrategias para involucrar actores nacionales y regionales, tales como, la creación de comités nacionales de gestión de zonas costeras o áreas especiales de manejo con los comités ICAM junto con actores transnacionales e invitar a las organizaciones no gubernamentales.
- Participar con ICAN e IBERMAR: aprovechar los recursos de formación y aprovechar las experiencias de otras redes.
- Incluir la capacitación de formadores.
- Crear un portal de información web, relacionada con el sistema regional.

Con el fin de tener un plan de trabajo más realista y considerar las diferencias entre los países, el Sr. Barbière sugirió tener un plan de trabajo flexible, por lo que cada país podría dedicar más esfuerzos a las actividades prioritarias de esos países. Para ello, la COI decidió rehacer el plan de trabajo para reflejar flexibilidad el mismo que será distribuido a los países para que integren su plan de trabajo nacional, antes del 25 de junio.

5. PROPUESTA SPINCAM II – COLABORACIÓN CON OTROS SOCIOS

La Dra. Morales durante la Conferencia Regional SPINCAM hizo una presentación sobre "Creación de redes", como un importante compromiso del proyecto SPINCAM y resaltó la necesidad de redes sub-nacionales entre instituciones y organizaciones con el fin de alcanzar los objetivos de una manera más eficaz. También mencionó el fundamental rol de la CPPS como red regional en apoyo a la Convención de Lima.

Por esto, es primordial reforzar SPINCAM y la colaboración de IODE-ODINCARSA en términos de capacitación, asesoramiento, atlas, herramientas, software, entre otros servicios. El experto invitado Sr. Alejandro Iglesias invitó nuevamente a SPINCAM a ser parte de la Red Internacional de Atlas Costeros (ICAN, por sus siglas en inglés), que ahora está administrada por IODE. Asimismo, el Sr. Iglesias, propuso nombrar un representante SPINCAM para participar en reuniones de ICAN, siendo la más próxima en 2013 que se celebrará en Victoria, Canadá.

Finalmente, los países ratificaron el significativo papel de SPINCAM en el apoyo al proceso ordinario de las Naciones Unidas, como un proyecto ICAM único en la región del Pacífico Sudeste.

6. DECISIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DIRECTIVO

Las decisiones detalladas a continuación fueron discutidas y aprobadas en plenaria.

Actividad	Fecha límite
COI enviará plantilla para planes de trabajo nacionales de SPINCAM II, basada en el marco del proyecto revisado y discutido durante la Conferencia Regional y el Comité Directivo.	05 de junio 2012
COI-CPPS elaborarán y enviarán plantilla para la preparación de informes técnicos nacionales finales de SPINCAM I.	07 de junio 2012
CPPS redactará y presentará texto a ser incluido en la Declaración de Galápagos (que se adoptará durante la reunión del Ministros de Asuntos Exteriores, en agosto de 2012), haciendo referencia a necesidades regionales de SPINCAM e ICAM, sobre la base de las conclusiones de la Conferencia SPINCAM. (CPPS, pondrá el texto a consulta de los socios SPINCAM, por correo electrónico).	12 junio 2012
Fondos de la Fase I que no fueron utilizados serán devueltos a Flandes. Se elaborará y presentará al Gobierno de Flandes una propuesta a pequeña escala que se ejecutará durante el período de transición, la misma deberá centrarse en la creación de capacidades y la mejora del Atlas Regional.	20 de junio 2012
Entrega de documentos nacionales solicitados en la propuesta SPINCAM II, tales como, tablas de cofinanciación, cartas aval, nombramiento de los Puntos Focales Nacionales y Técnicos, planes de trabajo nacionales.	25 de junio 2012
Entrega de Informe Final Nacional (técnica y financiera) de la SPINCAM me proyecto a la CPPS.	30 de junio 2012
Acuerdo para celebrar la reunión de inicio de la SPINCAM II en la primera semana de noviembre de 2012.	noviembre 2012
Se decidió tener un plan de trabajo flexible en SPINCAM II, basado en las necesidades nacionales identificadas. Los planes de trabajo y presupuesto detallado, serán completados durante la reunión inicial de SPINCAM II.	noviembre 2012
El proyecto designará un Punto Focal para la interacción con la Red Internacional de Atlas Costeros-ICAN. Los representantes ICAN e IBERMAR serán invitados a reuniones regionales SPINCAM en calidad de observadores.	Reunión inicial SPINCAM II (noviembre 2012)

7. CLAUSURA

Los representantes de la COI, CPPS y Gobierno de Flandes agradecieron a los participantes su trabajo durante la reunión. Posteriormente, la Sra. Guadalupe Sánchez, presidente de la reunión dio por terminada la reunión a las 17.00 horas.

ANEXO 1
LISTA DE PARTICIPANTES

5ta Reunión del Comité Directivo y Reunión Técnica SPINCAM para preparar la próxima fase del Proyecto SPINCAM (SPINCAM II)

1 de junio de 2012. Lima, Perú

LISTA DE PARTICIPANTES

CHILE

Nombre: Gema Leticia RIESCO Avendaño
Institución: Ministerio de Relaciones Exteriores
Cargo: Analista Departamento Asuntos Marítimos
Dirección: Teatinos180, piso 13, Santiago
Teléfono: 52-2-8274384
Fax:
e-mail: griesco@minrel.gov.cl

Nombre: CPNV Antonio Augusto BAROS Mansilla
Institución: Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático-DIRINMAR
Cargo: Sección Panorama Ambiental, Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación
Dirección: Subida Cementerio # 300 / Playa Ancha – Valparaíso, Chile
Teléfono: 56-32-2208317
Fax: 56-32-2208371
e-mail: abaros@directemar.cl

COLOMBIA

Nombre: Luis Enrique JUVINAO Navarro
Institución: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
Cargo: Asesor
Dirección: Calle 10 # 5-51, Bogotá
Teléfono: 57-1-3814000
Fax:
e-mail: luis.juvinao@cancilleria.gov.co

Nombre: Milton Gabriel PUENTES Galindo
Institución: Dirección General Marítima
Cargo: Asesor Sector Defensa
Dirección: Kr 54 # 26-50 CAN
Teléfono: 3104842569
Fax:
e-mail: mpuentes@dimar.mil.co
milpuentes@gmail.com

Nombre: Pilar LOZANO Rivera
Institución: INVEMAR
Cargo: Coordinadora de Proyecto
Dirección: Cerro Punta Betín, Santa Marta
Teléfono: 57-5-4328600
Fax:
e-mail: plozano@invemar.org.co

Nombre: Rafael Ricardo TORRES Parra

Institución: Dirección General Marítima
Cargo: Director Centro de Investigaciones Demográficas e Hidrográficas del Pacífico
Dirección: Capitanía de Puerto Tumaco
Teléfono: 3132655979
Fax:
e-mail: jfcccp@dimar.mil.co

ECUADOR

Nombre: Silvia Rossana DEL CAMPO Litardo
Institución: Ministerio de Ambiente
Cargo: Subsecretaría de Gestión Marina Costera
Dirección: Av. Francisco de Orellana y Av. Justino Cornejo
Teléfono: 593-4-2683991
Fax:
e-mail: sdelcampo@ambiente.gob.ec

Nombre: Jaime Roberto DÁVALOS Suárez
Institución: Dirección General de Intereses Marítimos
Cargo: Director General
Presidente Punto Focal Nacional de la CPPS Ecuador
Dirección: Av. Amazonas y Cordero, 5to piso, Edificio Flopec
Teléfono: 593-8-9686377
Fax:
e-mail: jaimejds007@hotmail.com

Nombre: Gustavo ITURRALDE Muñoz
Institución: Ministerio de Ambiente
Subsecretaría de Gestión Marina y Costera
Cargo: Especialista en Proyecto
Dirección: Av. Justino Cornejo y Av. Francisco de Orellana
Teléfono: 593-4-2683991
Fax:
e-mail: giturralde@ambiente.gob.ec

Nombre: María Auxiliadora MERIZALDE Ramos
Institución: INOCAR
Cargo: Investigadora Oceanográfica
Dirección: Av. 25 de Julio, Vía Puerto Marítimo, Base Naval Sur
Teléfono: 593-4-2481300 ext. 2006 - 3304
Fax:
e-mail: amerizalde@inocar.mil.ec

PANAMÁ

Nombre: Elsie HERNÁNDEZ de Rubio
Institución: Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, ARAP
Cargo: Secretaría General
Dirección:
Teléfono: 507-511-6013
Fax:
e-mail: elsiehernandezrubio@gmail.com
sg@arap.gob.pa

Nombre: **Rozío del Rosal RAMIREZ Santamaría**
Institución: Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, ARAP
Cargo: Jefe Departamento Manejo Costero Integrado
Dirección:
Teléfono: 507-511-6032
Fax: 507-511-6052
e-mail: rodelrozal@yahoo.com

Nombre: **Bárbara Bellanice MORALES Ramírez**
Institución: Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, ARAP
Cargo: Abogada
Dirección: Bellavista
Teléfono: 507-511-6059
Fax: 507-511-6013
e-mail: bmoralesarap@gmail.com

PERÚ

Nombre: **Sara Guadalupe SÁNCHEZ Rivas**
Institución: Instituto del Mar del Perú, IMARPE
Cargo: Jefe de Unidad de Monitoreo y Gestión Marino Costero
Dirección: Esquina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito, Callao
Teléfono: 511 6250842
e-mail: gsanchez@imarpe.gob.pe

Nombre: **Piero Rafael VILLEGAS Apaza**
Institución: Instituto del Mar del Perú, IMARPE
Unidad de Monitoreo y Gestión Marino Costero
Cargo: Investigador
Dirección: Esquina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito, Callao
Teléfono: 511 6250800 ext. 843
e-mail: pvillegas@imarpe.pe

Nombre: **Oscar LAZO**
Institución: MINAM
Cargo: Especialista Gestión de Zonas Costeras
Dirección: Av. Dos de Mayo 1545
Teléfono: 511-6116000
e-mail: olazo@minam.gob.pe
oscarlazo91@yahoo.com

COMISIÓN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL (COI-UNESCO)

Nombre : **Julian BARBIERE**
Institución: COI/UNESCO
Cargo : Administrador de tareas de Secretaría
Dirección : 1 Rue Miollis, 75732 París Cedex 15, Francia
Teléfono : + 33 1 45 684065
Fax : + 33 1 45685812
E-mail : j.barbiere@unesco.org

Nombre : **Carmen MORALES Caselles**
Institución: COI/UNESCO
Cargo : Consultora
E-mail : c.morales.caselles@gmail.com

GOBIERNO DE FLANDES

Nombre : Rudy HERMAN
Institución: Flemish Government
Department of Economy, Science and Innovation
Cargo : Senior Researcher, IOC/UNESCO
Dirección : Koning Albert II-laan 35 bus 10, 1030 Brussels
Teléfono : + 32 2 553 60 01
Fax : + 32 2 553 60 07
E-mail : rudy.herman@ewi.vlaanderen.be

REDIAM-ICAM

Nombre: Alejandro Iglesias-Campos
Institución: Junta de Andalucía, REDIAM ICAN
Cargo: Mando Base PP Europeos e Internacionales
Dirección: Calle Saen, 9-3º Málaga Nostrum E.29004, Málaga
Teléfono: + 34671599716
Fax: + 34951924581
e-mail: aiglesias@agenciamedioambienteyagua.es

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR

Nombre: Héctor Soldi Soldi
Institución: Comisión Permanente del Pacífico Sur
Cargo: Secretario Ejecutivo del Plan de Acción
Dirección: Av. Carlos Arosemena Km. 3 Ed. Classic, Piso 2
Teléfono: 593-4-2221202 / 2221200
Fax: 593-4-2221201
e-mail: hsoldi@cpps-int.org

Nombre: Héctor Eduardo HUERTA Rodríguez
Institución: Comisión Permanente del Pacífico Sur
Cargo: Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción
Dirección: Av. Carlos Arosemena Km. 3 Ed. Classic, Piso 2
Teléfono: 593-4-2221202 / 2221200
Fax: 593-4-2221201
e-mail: cpps_pse@cpps-int.org / hhuerta@cpps-int.org

Nombre: Magaly Genoveva VALENCIA Avellán
Institución: Comisión Permanente del Pacífico Sur
Cargo: Asistente Técnica del Plan de Acción
Dirección: Av. Carlos Arosemena Km. 3 Ed. Classic, Piso 2
Teléfono: 593-4-2221202 / 2221200
Fax: 593-4-2221201
e-mail: mvalencia@cpps-int.org

Nombre: María Verónica ÁVILA Pazmiño
Institución: Comisión Permanente del Pacífico Sur
Cargo: Secretaria del Plan de Acción
Dirección: Av. Carlos Arosemena Km. 3 Ed. Classic, Piso 2
Teléfono: 593-4-2221202 / 2221200
Fax: 593-4-2221201
e-mail: oficinaplantadeaccion@cpps-int.org / vavila@cpps-int.org

**ANEXO 2
AGENDA**



Reunión Técnica SPINCAM: Planificación SPINCAM II

Lima, Perú. 1 de junio de 2012

AGENDA PROVISIONAL

HORA	ACTIVIDAD	PONENTE
8:30-9:00	Inscripción	Participantes
9:00-9:15	Apertura	CPPS, COI Representante Gobierno de Flandes
9:15- 9:30	Organización de la reunión 1) Elección del presidente 2) Adopción de la Agenda	Plenaria
9:30-10:00	Asunto 1: Visión del proyecto, decisiones del último Comité Directivo, logros alcanzados	COI
10:00-11:30	Asunto 2: Revisión de las actividades pendientes de la fase 1	Plenaria
11:30-11:45	<i>Coffee break</i>	
11:45-12:30	Asunto 3: SPINCAM II – Mecanismos de coordinación nacional y regional	Plenaria
12:30-13:30	Asunto 4: SPINCAM II – Cofinanciación*	Plenaria
13:30-14:30	<i>Almuerzo</i>	
14:30-16:00	Asunto 5: SPINCAM II: Plan de Trabajo* <i>Se incluirán las aportaciones realizadas por los tomadores de decisiones durante la Conferencia SPINCAM.</i>	Plenaria
16:00-16:15	<i>Coffee break</i>	
16:15-16:45	Asunto 6: SPINCAM II – Colaboración con otros socios	Plenaria
16:45-17:30	Asunto 5: SPINCAM II: Otros Asuntos	Plenaria
17:30	Clausura	Plenaria

**Los Países deberán aportar con suficiente anticipación a la Conferencia SPINCAM la información ya requerida.*

PARTICIPANTES

- Coordinadores del proyecto (CPPS-COI)
- Representante del Gobierno de Flandes
- Puntos Focales Nacionales SPINCAM
- Puntos Focales Técnicos SPINCAM
- Representante Regional ODINCARSA/IODE
- Experto ICAN

ANEXO 3
LISTA DE ACTIVIDADES PENDIENTES, NO
REPORTADAS EN FASE I

ACTIVIDADES PENDIENTES Y NO REPORTADAS

FASE I

WP 2 MANEJO DE DATOS E INFORMACIÓN

	Chile	Colombia	Ecuador	Panamá	Perú
1. Identificar el coordinador institucional SPINCAM y técnica de los puntos focales técnicos (MD, MI) para cada país.	Ok	ok	ok	ok	ok
2. Identificar Centros Nacionales de Datos SPINCAM (CNDO)	Ok	ok	ok	inf	ok
3. Reuniones del Grupo de Coordinación de Datos e información	Ok	ok	ok	ok	ok
4. Preparar catálogo de datos disponibles (por cada institución asociada)	No	ok	inf	inf	inf
5. Identificación de la estructura nacional de datos	Ok	ok	ok	ok	ok
6. Participación en la creación de Grupo de Trabajo Técnico coordinado por ODINCARSA; esto debe incluir a los coordinadores nacionales IODE, PFNT y expertos formados.	Ok	ok	ok	Inf* IODE nacional falta	ok
7. Asegurar que los grupos de manejo de datos e información son operables e incluyen el CNDO, los coordinadores IODE y PFNT	Ok	ok	ok	inf	ok
8. Asegurar que los países utilizan la aplicación Geonetwork para el Atlas.	Ok	ok	ok	ok	ok
9. Implementación de las actividades de manejo de información en interacción cercana con los coordinadores nacionales IODE IM de acuerdo a las actividades identificadas en el 3er Comité Directivo SPINCAM (Santa Marta, Nov. 2010)	No	ok	inf	inf	No/inf
10. Población de la base nacional de metadatos	No	ok	inf	inf	inf
11. Seleccionar los conjuntos de datos adecuados para el procesamiento + alcance geográfico y la escala)	Ok	ok	ok	ok	ok
12. Establecimiento del Ocean Data Portal en los nodos proveedores de datos nacionales	No	ok	no	no	no
13. Preparación del repositorio electrónico junto a los coordinadores IODE IM	No	ok	inf	No/inf	no
14. Proceso de sets de datos y archivos basados en los formatos del IODE, mejores prácticas y estándares	No	ok	no	no	inf
15. Preparación de los shapefiles de atlas nacionales y regionales /WMS para los indicadores acordados	No	ok	no	No/inf	inf
16. Acordar la tecnología de mapas nacional	No	ok	no	no	ok
17. Preparación de Atlas Nacional	No	ok	no	no	ok
18. Entrega de productos y comunicación para continuar el desarrollo de actividades del Atlas Regional	Ok	ok	ok	ok	ok

WP 3 DESARROLLO DE INDICADORES NACIONALES

1. Definir una metodología común y formatos para calcular los indicadores nacionales y regionales	Ok	ok	ok	ok	ok
2. Calcular los indicadores	No	ok	inf	inf	inf
3. Comunicar los resultados de indicadores a un amplio público (no solo especialistas) y recibir comentarios.	No	ok	no	no	No/inf
4. Organizar talleres nacionales para definir las hojas finales de indicadores y el informe del Estado de la Costa junto a los encargados de hacer políticas	No	ok	No	no	no
5. Producción de hojas de indicadores e Informe del Estado de la Costa (junto a los CNDO)	No	ok	no	no	no
6. Diseñar, producir y promover material educativo y difusión para la población	No	ok	no	no	no
7. Desarrollo de materiales de ICAM para el público	No	ok	no	no	no
8. Organizar talleres nacionales con participantes locales y usuarios finales de los productos SPINCAM	No	ok	no	no	no

Ok: realizar y reportar

Inf.: debe ser informado

No: no se realiza sin embargo